CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA Escola Municipal Bom Retiro
MUNICÍPIO / DISTRITO: Muzambinho-MG
SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.
ENDEREÇO: Bairro Bom retiro

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1° MES		2° MES		3° MES		4° MES		5° MES		6° MES		7° MES		8° MES		9° MES		10° MES		11° MES	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	10.198,27	12.333,79	2,19%	100,00%	12.333,79																				
3	TRABALHOS EM TERRA	5.731,98	6.932,26	1,23%	5,00%	346,61	65,00%	4.505,97	30,00%	2.079,68																
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	46.524,29	56.266,48	9,98%	7,00%	3.938,65	30,00%	16.879,94	63,00%	35.447,88																
5	SUPERESTRUTURA	26.056,32	31.512,27	5,59%							15,00%	4.726,84	40,00%	12.604,91	45,00%	14.180,52										
6	ALVENARIA	12.532,94	15.157,33	2,69%					2,00%	303,15	58,00%	8.791,25	40,00%	6.062,93												
7	COBERTURA E FORRO	8.128,72	9.830,87	1,74%													50,00%	4.915,44	50,00%	4.915,44						
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.419,08	11.391,44	2,02%							35,00%	3.987,00	10,00%	1.139,14	10,00%	1.139,14	20,00%	2.278,29	20,00%	2.278,29	5,00%	569,57				
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.480,88	12.675,58	2,25%							10,00%	1.267,56	10,00%	1.267,56	10,00%	1.267,56	35,00%	4.436,45	20,00%	2.535,12	5,00%	633,78	10,00%	1.267,56		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	15.618,80	18.889,38	3,35%							10,00%	1.888,94	10,00%	1.888,94	10,00%	1.888,94	35,00%	6.611,28	20,00%	3.777,88	5,00%	944,47	10,00%	1.888,94		
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	3.832,82	4.635,41	0,82%															35,00%	1.622,39	35,00%	1.622,39	30,00%	1.390,62		
13	FERRAGENS	9.618,85	11.633,89	2,06%															40,00%	4.653,21	60,00%	6.979,82				
14	REVESTIMENTO	18.643,36	22.547,38	4,00%											35,00%	7.891,55	35,00%	7.891,55	30,00%	6.764,18						
15	PISOS E RODAPÉS	19.632,92	23.744,06	4,21%													35,00%	8.310,42	35,00%	8.310,42	30,00%	7.123,22				
17	PINTURA	9.557,05	11.558,38	2,05%																	10,00%	1.155,83	65,00%	7.512,90	25,00%	2.889,58
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	84,50	102,31	0,02%											50,00%	51,15	50,00%	51,15								
20	QUADRA	242.738,68	293.568,15	52,02%					1,00%	2.935,68	7,00%	20.549,77	25,00%	73.392,04	25,00%	73.392,04	20,00%	58.713,63	10,00%	29.356,82	8,00%	23.485,45	4,00%	11.742,73		
23	LIMPEZA	4.257,28	5.148,75	0,91%							6,00%	308,93	6,00%	308,93	6,00%	308,93	6,00%	308,93	6,00%	308,93	6,00%	308,93	6,00%	308,93	58,00%	2.986,28
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	12.782,15	15.968,74	2,83%	50,00%	7.984,37	50,00%	7.984,37																		
26	OUTROS	114,24	138,16	0,02%		0,00		0,00													100,00%	138,16				
	TOTAL MENSAL				4,36%	24.603,42	5,21%	29.370,26	7,23%	40.766,39	7,36%	41.530,29	12,14%	96.664,44	12,72%	100.118,82	16,58%	93.517,13	11,44%	64.522,66	7,62%	42.961,62	4,27%	24.111,66	1,04%	5.875,85
	TOTAL ACUMULADO	465.853,81	564.033,58	100,00%	4,36%	24.603,42	9,57%	53.973,70	16,80%	94.740,09	24,16%	136.269,38	41,30%	232.934,82	59,05%	333.044,64	75,63%	426.561,78	87,07%	491.084,44	94,68%	534.046,06	98,96%	558.157,72	100,00%	564.033,58

LOCAL / DATA: Muzambinho 19-11-2021

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: Nilson Mendes de Paiva Junior - Engenheiro Civil